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LE DEBUT DE LA CONSTRUCTION,

Satigny, le chantier du futur Ecopéle Industriel
SORTERA a démarré au début de I'été. Quelques

semaines seulement aprés le début de la construction,

quelques photos aériennes ont été prises.

A I'heure actuelle, le gros ceuvre débute ; GSE Groupe,
spécialisé dans la conception et la réalisation de batiments
d'entreprise est en charge du chantier. Les prises de vues
aériennes montrent clairement |'étendue de ce centre qui
deviendra le plus grand Ecopdle de Suisse. Sur une superficie
de 20'000 m?, il pourra réceptionner 100°000 tonnes de
déchets chaque année, dont 77’000 tonnes de déchets

en mélange.

U'ancienne halle de tri a complétement été détruite, la
surface vierge qui se dessine & travers les images abritera la
halle de réception du futur Ecopéle, une unité de traitement
multifiliéres capable de prendre en charge plusieurs
typologies de déchets. Sur le c6té gauche, nous pouvons
apercevoir la voie de chemin de fer, I'Ecopdle SORTERA
sera en mesure de recevoir des déchets et d’expédier

des matiéres premiéres secondaires par voie ferroviaire.
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LE CHANTIER VU DU CIEL

Démantélement halle de tri
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Installation de la nouvelle pesée pendant la phase de travaux
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« Gestion du bois

. Zone de transfert par rail

. Zone de gestion de flux avant départ

. Tri haute performance
. Emballage des matiére nobles
. Gestion des ferrailles

. Zone de pré-ri

SORTERA NEWWS - 2¢7 Semesire




INTERVIEW CROISEE D’ETIENNE DE BEAUVAL ET MUHAMMED SARIKAYA,
EN CHARGE DE LA GESTION DU PROJET DE SORTERA

Etienne de Beauval
Directeur Industriel chez Sogetri
et Chef de projet SORTERA
Etienne qui a fété son premier anniversaire dans |'entreprise
nous parle de sa mission dans le cadre du projet SORTERA.

Muhammed Sarikaya,

Stagiaire en gestion de projets pour Sogetri

Muhammed, diplomé de I'HEPIA en tant qu’ingénieur
génie mécanique a rejoint I'équipe Sogetri en mai dernier
pour assister Etienne de Beauval sur le projet SORTERA et

et coordonner le démarrage de la phase opérationnelle.
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QUELLES SONT VOS MISSIONS
RESPECTIVES AUTOUR DU PROJET
SORTERA ¢

Etienne de Beauval

Mon réle consiste & gérer le projet de A & Z. Depuis la
phase de conception jusqu’a sa mise en service finale.
Muhammed a récemment rejoint I'équipe au moment de la
contractualisation avec le prestataire global pour assurer

le suivi opérationnel.

Désormais, ma mission quotidienne
reléve de la bonne gestion contractuelle
du projet, du suivi des engagements
financiers et des échéances.

Les décisions majeures sont prises
en comité de pilotage avec les
administrateurs du groupe et la
direction générale de Sogetri.

Avujourd’hui on a levé une grande

partie des incertitudes liées au projet

et notamment sur ce qu'il pouvait y

avoir sous ferre, des aspects inconnus avant la phase
de travaux qui auraient pu occasionner des incidences
sur le planning et sur le budget. Les seuls éléments qui
pourront avoir des impacts demain seront les évolutions
qui pourraient apparaftre au cours du chantier.

Nous réalisons des choix techniques chaque jour, par
exemple si nous avons des opportunités de marchés, nous
allons réfléchir & la maniére d’adapter certains processus

de l'usine ».

Muhammed Sarikaya

J'ai entamé un stage en gestion de projets au sein de
SOGETRI. Mon réle est d'assister Etienne et d'étre disponible
pour faire le lien entre les différents prestataires et Sogetri.
Lors du démarrage récent du projet, |'ai eu pour mission
principale de déterminer les aspects sécuritaires du chantier
SORTERA, définir un périmétre puis assurer la sécurité du
site, & la fois pour les opérateurs mais également pour

nos clients.

« Notre leitmotiv,
assurer le suivi
de I'enveloppe
financiére et la

gestion du planning
pour respecter le
cahier des charges »

Etienne de Beauval

Muhammed s’occupe de la gestion du chantier au jour le
jour, et nous lui avons confié des missions complémentaires
comme la sécurité. La sécurité est extrémement importante,
en tant que maitre d’ouvrage nous sommes responsables
de la sureté du site | Nous lui avons également donné
d’autres missions complémentaires d'ingénieries liées au
futur de SORTERA.

COMMENT FONCTIONNE
LE SITE EN PHASE DE
TRAVAUX ¢

Etienne de Beauval

Le chantier a démarré le 02 mai
quand nous avons installé le premier
pontbascule. La pose du pontbascule
était une étape importante, nous avons
di détruire I'ancien pont pour en
installer deux nouveaux sur la route
principale du site, une route étroite
et difficile d’accés.

« Le pont-bascule est un élément clé de notre site,
pour peser le déchet en entrée mais également
en sortie, c’est I’élément de facturation de base.
Sans cela nous ne pouvions pas recevoir des
déchets sur le site »

Muhammed Sarikaya

II'a fallu anticiper leur création, nous avons di réaliser
le premier, puis le second, car sans cette fransition nous
aurions coupé |'accés au site pour nos clients. On a réussi
a assurer dans ce laps de temps , la continuité de notre

activité, en accueillant nos clients avec la méme efficacité.

« Avec cette installation transitoire, nous
proposons déja a nos clients un service encore
plus fluide »



QUELLES SONT LES INCIDENCES
POUR NOS CLIENTS ¢

Les clients auront certainement moins d’attente & la bascule,
en revanche, nous devons traiter I'ensemble des tonnages
regus sur le site sur un quart de la surface disponible.
Ce nouveau fonctionnement crée un peu plus de trafic
sur une partie du site. Nous avons donc fait des efforts
particuliers pour occasionner le moins d’attente possible
et fournir un service de qualité & nos clients. Du personnel
supplémentaire a notamment été délégué sur le chantier
pour aiguiller les chauffeurs sur place.

Nous avons gardé toutes les prestations effectuées depuis
la phase des travaux et sommes en mesure d'effectuer le
méme niveau de prestation pour nos clients.

Le site Sogetri Rive droite est toujours ouvert et nous
prenons tous vos déchets.

LA PREMIERE PHASE DE TRAVAUX A
DEBUTE, POUVEZ-VOUS NOUS EN
PARLER 2

Cela fait depuis le mois de mai que nous opérons sur site
en situation de chantier et nous n‘avons pas constaté de
défauts majeurs | Nous sommes restés ouverts chaque
jour et nous avons été en capacité de recevoir les déchets
de nos clients.

« Ce fut un vrai travail
d’équipe, pas seulement
de I'équipe projet mais de
I'ensemble des équipes
opérationnelles de
Sogetri »
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« C’était notre principal objectif, continuer a
recevoir des déchets, nous sommes fiers d’avoir
relevé ce défi ».

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DES
DIFFERENTES PHASES DE TRAVAUX
SUCCESSIVES ¢

Mi-juin nous avons pu commencer & recevoir les premiers
véhicules sur les ponts-bascules et entamer la démolition.
Cette phase de démolition a duré un peu plus d'un mois, il
a fallu détruire la halle existante et enlever la partie enrobée
sur le sol pour pouvoir laisser la main au contractant global.
La phase de travaux a ensuite officiellement démarré
par le volet génie-civil. Début aoit, nous avons finalisé
le génie<ivil et la plate-forme est terminée. Fin aoit, le
contractant global a installé la grue afin de démarrer le
gros-ceuvre avec pour objectif de faire sortir le batiment
de terre d'ici la fin d’année. Les premier murs du batiment
sont sortis du sol début septembre.

Il'y aura plusieurs phases de gros-ceuvre en paralléle des
phases de second-ceuvre. Nous avons réduit le planning au
maximum pour faire intervenir les 2 phases simultanément.
Le second-ceuvre commencera dés que la dalle en béton
sera opérationnelle ; cela devrait intervenir au début de
I"année prochaine.

B I

Quand on aménagera le bétiment, nous serons en capacité
d'installer le process. Cela devrait intervenir début mars
2019. « La mise en service de SORTERA est prévue
pour I’été 2019 »

QUELLES SERONT LES PLUS-VALUES DE
LA MISE EN SERVICE DE SORTERA POUR
LES CLIENTS ¢

Une fois que SORTERA sera opérationnel, c’est la garantie
pour nos clients que leurs déchets seront triés dans les
meilleurs standards suisses et européens. SORTERA
permettra de garantir aux clients, un meilleur tri et une
meilleure valorisation de leurs déchets et en garantissant
une tragabilité optimale.

Pour la premiére fois en Suisse, un centre de tri afteindra
un taux de tri de 80% du flux des déchets entrants (métaux
ferreux et non ferreux, bois, papiers, cartons, plastiques)
contre 30% aujourd’hui et un taux de valorisation supérieur
& 70%. Il permettra de réduire significativement les volumes

a incinérer passant de 70% & 20% de matiére.

La hausse des volumes valorisés permettra des économies
de CO, importantes de |'ordre de 3’332 tonnes soit
I'équivalent de 10 allers-retours Genéve New-York en
airbus A380.
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3 QUESTIONS A GSE ET CELIA BENOIT,
EN CHARGE DU SUIVI OPERATIONNEL DU CHANTIER

Celia Benoit
Ingénieur d’Affaires Sénior au sein de GSE

Celia est en charge du suivi opérationnel du projet Sortera.

QUI EST GSE & QUELS SONT LES POINTS
FORTS DE SON ACCOMPAGNEMENT ¢

GSE est une entreprise qui existe depuis plus de 40 ans,
fondée par deux architectes originaires de France voisine,
ils sont & I'origine de la création du métier de contractant
général, & savoir réunir en une seule unité, les métiers de
conception et de réalisation. Dés les
recherches fonciéres en amont d’un
projet immobilier, GSE accompagne
ses clients & toutes les étapes jusqu’au
premier mois d’occupation des

nouveaux batiments.

Au service des entreprises, GSE est

scindée en 3 branches :

® Une branche logistique, en charge
de la réalisation de plates-formes
pour des industriels ;

e Une branche tertiaire industrie
ingénierie, en charge de la
réalisation de projets sur mesure pour I'implantation
de batiments, de bureaux... ;

® La troisiéme branche, GSE Région, regroupe I'ensemble
des compétences de |'entreprise mais sur un périmétre

régional.
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« GSE gere toute
la partie étude,
conception et suivi
opérationnel. Un
accompagnement
personnalisé

deAaZl!l»

Célia Benoit

« Nous souhaitons nous rapprocher au plus prés
des attentes du client »

C’est un interlocuteur unique au service de ses clients.

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DU PROJET
SORTERA ET DES DIFFERENTES ETAPES DE
SA REALISATION 2

Nous avons en charge la conception du projet, en relation
avec des architectes, des bureaux d’études regroupant
plusieurs corps de métiers ( électricité, sécurité, incendie,...)
Nous gérons |'ensemble du suivi opérationnel du projet,
a savoir : |'ordonnancement, la mise au point technique

et jusqu’au pilotage d’opération.

« Nous devons faire en sorte que le chantier se
passe dans les meilleures conditions possibles. »

Concernant les différentes phases du chantier, nous avons
signé notre partenariat début février 2018, nous avons
ensuite lancé la phase de préparation et étude pour pouvoir
démarrer le chantier au début de I'été. Le chantier a
réellement commencé début aolt, nous avons eu quelques
surprises au démarrage, notamment concernant la plate-
forme originale du site.

Nous n’avions au préalable pas
pu réaliser toutes les investigations
possibles, puisque le site était en
exploitation, nous avons découvert un
site qui avait été traité et bénéficiait
de solides fondations, de facto moins
facile & démolir ce qui a occasionné
quelques latences.

« On est sur un site qui a une
histoire riche »

Le gros-ceuvre a démarré, |'entreprise
de maconnerie est sur le site, ces
différentes missions devraient mobiliser le chantier pour
les mois & venir.
La prochaine étape importante est |'arrivée du charpentier
deuxiéme quinzaine de novembre, pour I'installation de

la structure de la toiture. L'entreprise aura pour mission
prochaine la réalisation de la couverture puis du bardage
et in fine les différentes menuiseries sur site, nous estimons

sa durée d’intervention de mi-novembre jusqu’a mi-mars.

Avec ces deux entreprises principales sur le chantier, le
batiment sera hors d’eau début mars 2019. Nous serons
en mesure ensuite de laisser le batiment a la société
Ebhys pour I'installation de I'usine et du processus. Nous
estimerons la livraison du projet dés lors qu’Ebhys aura
installé I'usine. On aura réalisé dans I'intervalle tous nos
essais, vérifié que toutes les composantes du bétiment

fonctionnent, notre mission sera pleinement terminée.

QUEL EST VOTRE RESEAU DE
SOUS-TRAITANTS ¢

Nous nous appuyons sur des artisans suisses. Nous avons
réalisé des appels d'offres et des consultations pour
identifier les meilleurs partenaires possibles.

La partie génie-civil et maconnerie est gérée par Cuenod,
une entreprise genevoise. Le bardage, la charpente et la
menuiserie sont gérés par |'entreprise Waltefaugle Suisse
SA, qui est une entreprise présente en France et en Suisse,
avec laquelle GSE travaille depuis de nombreuses années
(Waltefaugle est déja intervenu dans le cadre de précédents
chantiers sur le site de Sogetri & Satigny, ils connaissent
parfaitement le site et son historique). L'entreprise de
dallage, Hsols Suisse, est une entreprise experte dans
la conception de dalle. La dalle est une composante
importante du site.

Pour la prévention des incendies, nous avons sélectionné
I'entreprise DES, implantée & Lausanne. Dés lors que le
batiment sera hors d’eau, des systémes de prévention
seront installés, des canons & eau, des lances & incendies
pour garantir une parfaite sécurité du site en exploitation.
Pour les équipements électriques, nous sommes en contact
avec plusieurs installateurs locaux pour une adjudication

prochaine.

Les soumissions pour les derniers ouvrages annexes sont
en cours ou seront lancées prochainement (fourniture de
filets anti-poussiére, étanchéité du batiment technique,
ouvrages de finitions).



LE FONCTIONNEMENT DE 'ECOPOLE

LE PROCESS DE TRI

ORTERA est doté d’une technologie totalement

innovante, qui allie un tri optique, un tri aéraulique

associés & des cribles balistiques, qui limitent le tri
manuel. Le processus démarre par la réception des déchets
sur une zone dédiée avec un préri a la pelle. Ensuite
ces déchets font I'objet d'une préparation mécanique
au travers d'un broyeur, un crible granulométrique et un
séparateur aéraulique. L'étape suivante est la sélection des
matériaux valorisables qui en fonction de leur grosseur,
passent dans différents canaux : séparateur balistique, tri
optique (20 & 30 tonnes & I’heure), Overband et courant
de Foucault. La derniére étape étant la préparation pour
les différentes filieres. Les matériaux sélectionnés font
I"objet d'un contréle qualité par des opérateurs en cabine
de tri et sont dirigés selon leur destination, vers un silo de

stockage automatique.

APERCU DES MATIERES
ENTRANTES

Notre plateforme de Satigny permettra, sur 20'000m?
de recevoir, trier, conditionner et préparer & I'expédition
des matiéres recyclables vers des usines de production
capables d'utiliser des matiéres premiéres secondaires
issues du recyclage. Au service des industriels, des
communes, des entreprises du canton, I'Ecopdle SORTERA

ZOOM SUR LES ENCOMBRANTS

LA FILIERE DES ENCOMBRANTS PAR SOGETRI

CAMION L
DE COLLECTE MECANIQUE

25% des matieres
recTclcbles sont
collectées lors

du pré-ri. TRI HAUTE PERFORMANCE SORTERA
TAUX DE TRI DE 80%
TAUX DE VALORISATION SUPERIEUR A 70%

En nous confiant leurs encombrants, les communes pourront intégrer & leurs performances de tri,
jusqu’a 75% de recyclage pour les encombrants collectés et jusqu’a 86% de taux de valorisation.

\"I combustibles
solides de
récupération

Matiéres premiéres
secondaires

Bois : 27%

L Carton : 7% @&
direct 64% Ferreux : 15% O
Inertes : 3% [ii]
Platres : 2% =p
DCMI: 2% ¥
glc\)cr]r?&:e?e's " Non Ferreux : 3% g
non valorisables Plasi lable : 5% =m
ENSEMBLE DES ENCOMBRANTS cetique recycabie '
COMMUNAUX 5
Taux de recyclage direct 25% MATIERES EXTRAITES PAR SORTERA
SORTERA s’occupe des 75% restants DU TRI DES ENCOMBRANTS

repousse la notion de déchets ultimes en apportant un tri
complémentaire permettant d’accéder & des niveaux de

valorisation matiére et énergétique supérieurs & 70% des

tonnages entrants.

Quatre familles de déchets seront réceptionnés sur
SORTERA :

e Déchets urbains des entreprises

® Déchets industriels

® Déchets de chantier

® Déchets d’encombrants des communes

CARACTERISATION
DES ENCOMBRANTS

Bois, métaux, plastique... 40 % du volume de ces matiéres
finissent leurs vies considérés comme des encombrants
et constituent un gisement inexploité. Conformément aux
objectifs fixés par le canton de Genéve en matiére de tri et
de valorisation des déchets, a |'atteinte des 50% de taux
de tri des déchets urbains, la valorisation des encombrants
devient une voie supplémentaire & explorer en priorité pour
fabriquer de nouvelles matiéres premiéres.

AVEC SORTERA, SOGETRI OFFRE
AUX COMMUNES GENEVOISES,
UNE SOLUTION UNIQUE POUR VALORISER
AU MAXIMUM LES ENCOMBRANTS.

Quel que soit le type de collecte choisi, SORTERA offre la
possibilité de :
e Trier et recycler le matériel électrique
et |'électroménager ;
e Surrier toutes les catégories qui sont difficilement
recyclable & la source ;
e Economiser sur le traitement, en comparaison
a l'incinération ;

o Etablir les statistiques de tri et de valorisation

correspondant & votre situation, in fine intégrable & la

politique de tri de la commune.
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LA ROBOTISATION
AU SERVICE DE LA
VALORISATION

LE CHOIX ZENROBOTICS

ogetri a jeté son dévolu sur la technologie de
S ZenRobotics, qui agit au sein d’un module
de tri entierement robotisé qui met en ceuvre
un ensemble de capteurs ultra perfectionnés et,

grdce & l'intelligence artificielle, commandent les
bras robotisés qui trient les déchets.

La société finlandaise, pionniére du domaine, a
notamment développé des robots qui apprennent
leurs taches au fur et & mesure. Les capteurs
regroupent des technologies traditionnelles, mais
aussi des capteurs de derniére génération tels que
des récepteurs haptiques, reproduisant le sens du
toucher humain.

A partir de sa pince, ce robot intelligent est
capable de prendre en charge tous les déchets
qui lui sont confiés ; morceaux de bois, matériaux
inertes, métaux, plastiques rigides et cartons
ondulés a partir du flux de DIB et de déchets de
chantier. Il peut tout traiter, trier et s'en emparer.
Cet appareil classique comprend une combinaison
de capteurs pour différencier la nature et la forme
des obijets : optiques, infrarouges ou rayons X.

APPRENTISSAGE 4 BRAS ROBOTISES
AUTOMATIQUE
LA PERFORMANCE 8'000 PRISES/H

DELATECHNOLOGIE  ~HAQUE BRAS ROBOTISE ~ ANALYSE EN
ZENROBOTICS : TEMPS REEL
4 FRACTIONS DE
DECHETS DIFFERENTES

L'INNOVATION AU SERVICE DE LA VALORISATION



